



Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Жиздринский район»

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.10. 2023г.

№ 492-ра

О создании комиссии по контролю выполнения мероприятий капитального ремонта МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры в 2024-2025г.г. в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» и утверждении плана мероприятий

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», осуществления контроля выполнения мероприятий по капитальному ремонту МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры

1. Утвердить состав комиссии по проведению контроля выполнения мероприятий капитального ремонта МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры в 2024-2025 г.г. (приложение №1).

2. Комиссии осуществить анализ имеющейся документации по капитальному ремонту МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования», постоянно вести контроль своевременного выполнения ремонтных работ согласно утвержденному графику и техническому заданию.

3. Утвердить план мероприятий капитального ремонта МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры (приложение 2).

4. Директору МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры Помазенкову Е.В. строго в установленные сроки выполнять мероприятия плана.

5. Администрации школы (директору Помазенкову Е.В.) обеспечить образовательный процесс, провести информационно-разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) и обучающихся в связи с началом ремонтных работ в школе.

6. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации МР «Жиздринский район» Г.М. Скобликова.

Глава администрации
МР «Жиздринский район»



А.Е. Барыбин

Согласовано:

Скобликов Г.М. _____

Карпов Р.А. _____

Корнюхина Л.В. _____



Приложение №1
к распоряжению Главы администрации
МР «Жиздринский район»
30.10. 2023г. № 492-ра

Состав
комиссии по контролю выполнения
мероприятий капитального ремонта МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры

Скобликов Г. М., заместитель Главы администрации МР «Жиздринский район» по коммунальному хозяйству и строительству, председатель,
Помазенков Е. В., директор МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Куренкова М.С., Глава МР «Жиздринский район», учитель МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры,
Корнюхина Л. В., заведующий отделом образования администрации МР «Жиздринский район»,
Маркина Л. А., директор МКОУ ДО «Дом детского творчества», депутат городского поселения «Город Жиздра»,
Бартенков И.И., председатель АО «Жиздринское ПМК», депутат Жиздринского Районного Собрания,
Симачева И.Л., председатель родительского комитета МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры,
Солонцов Н.М., ведущий специалист отдела образования,
Пелихов А. И., заведующий хозяйством МКОУ «СОШ №1» г. Жиздра,
Аксюточкина Н. В., главный бухгалтер МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры.



Утвержден
Распоряжением администрации
МР «Жиздринский район»
30.10. 2023г. № 492-ра

ПЛАН
мероприятий капитального ремонта МКОУ «СОШ № 1» г. Жиздры в
2024 и 2025 годах

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные за выполнение	Отметка об исполнении
1.	Издание приказа по отделу образования о назначении ответственных за реализацию мероприятий капитального ремонта в МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры в 2024 и 2025 годах	до 01.11.2023 г.	Л.В. Корнюхина	
2.	Подготовка распоряжения Главы администрации МР «Жиздринский район» о создании комиссии по контролю за проведением капитального ремонта в МКОУ «СОШ № 1» г.Жиздры	до 01.11.2023г.	Е.В. Помазенков Н.М. Солонцов	
3.	Предоставление в министерство образования и науки Калужской области (Федоровой Л.М.) контактной информации ответственных за реализацию мероприятий капитального ремонта в МКОУ «СОШ №1» г. Жиздры в 2024 и 2025 годах	до 01.11 2023г.	Е.В. Помазенков Н.М. Солонцов	

4.	Проведение анализа сметы на капитальный ремонт школы по программе капитального ремонта. Согласование с Главой администрации района вопроса направления сметы на повторную экспертизу	до 01.11.2023г.	Е.В. Помазенков	
5.	Разработка технического задания на проведение капитального ремонта школы с указанием объёмов работ, требований к срокам, качеству и порядку работ	до 15.11.2023г.	Е.В. Помазенков	
6.	Определение этапов выполнения работ (формирование графика), начала и окончания видов работ по капитальному ремонту на 2024 и 2025 годы	до 15.12.2023г.	Г.М. Скобликов Е.В. Помазенков Н.М. Солонцов	
7.	Подготовка документов на проведение конкурсных процедур в БСУ «Фонд имущества Калужской области»	до 01.12.2023г.	Е.В. Помазенков Н.В. Аксюточкина	
8.	Заключить с подрядчиком муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту школы	до 01.02.2024г.	Е.В. Помазенков	
9.	Провести инвентаризацию средств обучения и воспитания в школе. Сформировать по результатам инвентаризации инфраструктурный лист потребности средств обучения и воспитания и направить его в Министерство образования и науки Калужской области. Руководствуясь приказом Министерства просвещения РФ от 06.09. 2022г. №804,	до 10.11.2025г.	Е.В. Помазенков Н.М. Туманова Н.В. Аксюточкина	

	закупить на средства субсидии программы капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» средства образования и воспитания			
10.	Обеспечить исполнение встречных обязательств по укреплению антитеррористической защищенности в период капитального ремонта школы.	до 20.01.2024г.	Е.В. Помазенков А.И. Пелихов	
11.	Провести полную замену системы пожарной сигнализации школе	до 01.08. 2025г.	Е.В. Помазенков А.И. Пелихов	
12.	Согласовать с ГАОУ ДПО «КГИРО» проведение курсов повышения квалификации всех педагогических работников школы-участников программы капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования»	до 25.11.2023г.	Е.В. Помазенков Н.М. Туманова Т.А. Насирова	
13.	Контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогическим персоналом	до окончания срока проведения курсов	Н.М. Туманова	
14	Сформировать перечень учебников и учебных пособий для обновления библиотечного фонда	до 20.01.2024г.	Е.В. Помазенков	
15	Издать приказ о создании штаба родительского контроля за проведением капитального ремонта ОУ и утвердить его состав	до 01.02.2024г.	Е.В. Помазенков	
16.	Предусмотреть возможности реализации образовательного процесса	до 01.02.2024г.	Е.В. Помазенков	

	в других форматах, подготовив нормативно-правовые документы, регламентирующие ведение образовательного процесса во время проведения капитального ремонта			
17.	Обеспечить горячим питанием обучающихся во время капитального ремонта школы	01.09.2024г.- 25.05.2025г.	Е.В. Помазенков Н.В.Аксюточкина	
18.	Провести разъяснительную работу с родителями по вопросу проведения капитального ремонта школы и организации образовательного процесса в 2024 и 2025 годах	до 01.03.2024г.	Е.В. Помазенков Н.М. Туманова	
19.	Организовать и провести среди обучающихся конкурс по оформлению школьных пространств при проведении капитального ремонта в соответствии с методическими рекомендациями	до 25.01.2024г.	Е.В. Помазенков Н.М. Туманова	
20.	На сайте школы создать раздел о проведении капитального ремонта школы по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» для регулярного размещения информации	до 01.01.2024г.	Е.В. Помазенков	
21.	Разработать и утвердить дорожную карту проведения капитального ремонта МКОУ «СОШ №1»г. Жиздры	до 25.01.2024г.	Е.В. Помазенков	